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1  JOHDANTO 
 
 
Nykypäivän yritysmaailmassa kilpailu on kovaa ja tuotteiden täytyy vastata asiak-
kaiden tarpeita, odotuksia ja mielikuvia. Näiden lisäksi tuotteet on kyettävä valmis-
tamaan laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Tämä on tilaus-toimitusprosessin 
kyvykkyyden mittari. Asiakkaat eivät ole valmiita maksamaan hukista, virheistä ja 
viivytyksistä.  
 
Opinnäytetyöni on tehty Lumon Oy:n toimeksiannosta, ja työni aiheessa käsitel-
lään yhtä tilaus-toimitusprosessin keskeistä vaihetta, parvekelasitusten profiilituo-
tannon investointiprojektia. Keskeisimpiä aiheita työssäni tulevat olemaan kustan-
nusten ja tuotannon tehostaminen sekä investointien merkitys kilpailukyvyn paran-
tamiseen.  
 
Työni koostui kolmesta osasta. Ensimmäisessä osassa käsittelen teoreettisessa 
viitekehyksessä kustannusten ja tuotannon tehostamista sekä investointeja. Toi-
sessa osassa esittelin Lumon Yhtiöitä yleisesti, tämänhetkisen profiilituotannon 
toimintaa ja uutta investointihanketta sekä toimintaperiaatetta. Kolmas osio on tut-
kimuksen tekeminen. Siinä tuon esille investointihankkeen investointisuunnitel-
man, projektiryhmän haastattelut ja vastaukset sekä tulosten yhteenvedon ja joh-
topäätökset. 
 
Tällä hetkellä Lumon Oy:llä parvekelasien profiilintuotanto on toteutettu hyvin me-
kaanisesti meistilinjan ja CNC- työstökoneen avulla hajautettuna kahteen tuotanto-
tilaan. Lumonilla on pitkään suunniteltu profiilituotannon keskittämistä yhteen yh-
tenäiseen tuotantotilaan ja siinä yhteydessä investoitavaan automaattiseen profiili-
en työstö-, varustelu- ja pakkauslinjaan. 
 
Tutkimusongelmani on selvittää investointiprojektin mukanaan tuomat haasteet ja 
analysoida niitä. Todellisuudessa profiilituotannon keskittämishanke on erittäin 
laaja hanke, ja uusi profiilintyöstölinja koskee vain yhtä osa-aluetta tässä hank-
keessa. Työni rajataan investointiprojektin analysointiin hankkeen laajuuden vuok-
si.  
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Pyrin työssäni perehtymään laajasti teoriapohjaan ja käyttämään vain luotettavia 
lähteitä sekä tuomaan asiat esille niin, että ne ovat kaikkien ymmärrettävissä. Toi-
von, että työstäni on apua toimeksiantajalleni tulevaisuuden investointihankkeissa 
sekä toiminnan ja tuotannon kehittämisessä. 
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2  TUOTANNON TEHOSTAMINEN 
 
 
2.1  Tehokas toiminta 
 
Toiminnan tehokkuus mittaa yrityksen suorituskykyä. Yritys toimii silloin tehok-
kaasti, jos se pystyy toteuttamaan tietyn toiminnon tai prosessin pienemmin kus-
tannuksin, laadukkaammin ja nopeammin kuin kilpailijat. Tuotannon tehokkuutta 
voidaan mitata läpimenoaikojen, kustannuslaskennan ja laatujärjestelmien avulla. 
(Sakki 2009, 30.) 
 
Karlöfin mukaan arvon tuottaminen on kaiken organisoidun toiminnan tarkoitus ja 
arvon tulisi olla suurempi kuin arvon tuottamisen ja toiminnan kustannukset yh-
teensä. Hänen mukaansa se on tehokkuuskäsitteen ydin. Tehokkuus on arvon ja 
tuottavuuden suhde. (Sakki 2009, 30.) 
 
Tehokkuuden ja kannattavuuden välillä on keskinäinen yhteys. Kun mitataan yri-
tyksen kannattavuutta, silloin verrataan tuottoja ja kustannuksia. Yritys saa tuotto-
ja, kun se myy tuotteitaan ja palveluitaan. Kilpailutilanne sekä yrityksen kyky tuot-
taa lisäarvoa asiakkailleen vaikuttaa tuottojen suuruuteen. Kustannuksia syntyy 
tuotannontekijöiden käytöstä.  Tuotannon tekijöitä tarvitaan myynnin, hallinnon ja 
hankintojen toteuttamiseen sekä tuotteiden ja palveluiden valistamiseen. (Sakki 
2009, 31.) 
 
Merkittävä osa kustannuksista syntyy yritysten rajapinnoissa. Yrityksen toiminnan 
tuloksellisuudessa näkyy tilaus-toimitusketjun tehokkuus tai tehottomuus. Toiminta 
on kannattavaa silloin, kun tuotteiden tai palveluiden myynnistä saadut liiketuotot 
ovat suuremmat kuin kustannukset. Siinä vaiheessa yritys tuottaa voittoa, joka on 
liiketoiminnan keskeinen tavoite. (Sakki 2009, 31–32.) 
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2.2  Logistiikka teollisuudessa 
 
Useissa teollisuuslaitoksissa logistiikka nähdään kuljetusten ohjauksena ja varas-
tointina. Logistiikan merkitys on teollisuudessa paljon suurempi, koska yrityksen 
strateginen johtaminen perustuu logistiikkaketjun hallintaan. 
 
Kuviossa 1 esitetään, kuinka hankinta, tuotanto ja jakelukanavat ovat sidoksissa 
toisiinsa. Ulkopuolisia tekijöitä ovat asiakkaat ja toimittajat joilla on keskeinen vai-
kutus yrityksen toimintaan. Materiaalin arvo kasvaa toimittajalta asiakkaan suun-
taan. Kun asiakastilaus syntyy, niin se laukaisee informaatiovirran, joka päättyy 
toimittajaan. Logistiikka sitoo yrityksen ja sidosryhmien toiminnot yhteen. (Hokka-
nen, Karhunen & Luukkainen 2011, 50.) 
KUVIO 1. Logistiikan strateginen vaikutus teollisuusyrityksen toimintaan (Hokka-
nen ym. 2011, 51)  
 
Logistiikan päätavoite teollisuudessa on kustannusten alentaminen. Toimitusvar-
muus on otettava huomioon kustannuksia alennettaessa. Myöhästyneet ja puut-
teelliset toimitukset karkottavat yrityksen asiakkaita kilpaileville yrityksille. Ylipalve-
lu ei ole suotavaa, koska nostettaessa toimitusvarmuutta sataan prosenttiin nou-
sevat kustannukset niin korkealle, että ne ovat ylempänä saavutettavaa hyötyä.  
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Kuviossa 2 asiakkaan päähuomio kiinnittyy yrityksen tuotteen toimitusaikaan, kus-
tannuksiin ja laatuun. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KUVIO 2. Asiakkaan tuotteelle asettamat odotukset (mukaillen Hokkanen ym. 
2011, 52) 
 
Lyhennettäessä toimitusaikoja tuotteen laatu paranee ja kustannukset laskevat. 
Tällä menetelmällä saavutetaan kilpailuetu markkinoilla. (Hokkanen ym. 2011, 52.) 
 
 
2.3  Materiaalin varastointi 
 
Ilman tuote- ja materiaalivarastoja suurimman osan yrityksistä olisi vaikeaa toimia. 
Varastojen tärkeys korostuu toimituskyvyn turvaamisessa sekä tuotantoprosessien 
eri vaiheiden kytkennässä. Varastoinnista syntyy isot kustannustekijät yrityksille. 
Ne sitovat paljon yrityksen pääomaa, ja varastointi sekä materiaalin käsittely aihe-
uttavat kustannuksia. Varastoissa piilee aina riski. Varastoissa oleva tuote voi 
mennä vanhaksi teknisesti tai taloudellisesti. (Kouri 2009c, 445–446.) Nykyään 
hallitseva ja itsestään selvä käsitys on se, että varastointia kannattaa vähentää ja 
tilalle kehittää tilausperusteista tuotantoa (Haapanen, Vepsäläinen & Lindeman 
2005, 288). 
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2.3.1  Varastojen luokittelu tuotannossa 
 
Teollisuudessa tuotteen valmistukseen liittyvien varastojen pitäminen on jossain 
määrin välttämätöntä. Ne palvelevat välittömästi tuotteen jalostusta. (Hokkanen 
ym. 2011, 126–127). Kourin mukaan tuotannossa olevia varastoja voivat olla pus-
kurivarastot, kausivaihteluiden hallintaan tarvittavat varastot, välivarastot, ase-
tusaikojen ja asetuskustannusten aiheuttamat varastot, kuljetuksien ja siirtojen 
aiheuttamat varastot sekä reklamaatiovarastot. Seuraavissa kappaleissa on ker-
rottu syyt näiden varastojen olemiseen.  
 
Toimituskyvyn varmistamiseksi yritys tarvitsee puskurivarastoja. Useasti tuotteen 
läpäisyaika on pidempi kuin asiakkaan toimitusaikavaatimukset. Tässä tapaukses-
sa yrityksellä on puskurivarastot, joiden avulla toimituskyky ja palvelutaso pysyvät 
korkealla tasolla. Puskurivarastojen käyttö mahdollistaa satunnaisten menekin-
vaihteluiden tasoittamisen. Pitämällä tuotannon läpäisyaika lyhyenä saadaan va-
rastoinnin tarvetta vähennettyä. (Kouri 2009c, 446–447.) Pitämällä pientä valmii-
den hyödykkeiden varastoa saadaan tuotanto pidettyä tasapainossa ja eliminoitua 
paljon hukkaa koko tuotantoprosessissa ja toimitusketjussa (Liker 2010, 121).  
 
Toimialoilla, joilla kausivaihtelua esiintyy, voidaan varastoimalla tuotteita tasoittaa 
niiden vaikutuksia. Tärkeä seikka on se, että tuotteen varastointikustannukset ovat 
riittävän alhaiset. Sen avulla tämä toimintamalli on mahdollinen. Tätä toimintamal-
lia voidaan käyttää erityisesti silloin, kun kapasiteettijoustojen toteuttaminen on 
kallista. Tällöin kapasiteetin mitoitus voidaan tehdä menekin perusteella. (Kouri 
2009c, 446–447.)  
 
Eri työvaiheiden kytkemiseen toisiinsa tarvitaan välivarastoja. Yksittäisien proses-
sien nopeus vaihtelee, jolloin välivarastoilla saadaan varastoitua keskeneräisiä 
tuotteita. (Kouri 2009c, 446–447.) Liiallisten keskeneräisten materiaalien keräämi-
nen varastoon aiheuttaa pidempiä tuotteen läpimenoaikoja, tuotteiden vanhene-
mista, viiveitä, laatuvirheitä sekä kuljetus- ja varastokustannuksia (Liker 2010, 29). 
 
JIT(Just In Time)- tuotannossa toiminta pyritään saamaan mahdollisimman talou-
delliseksi ja läpimenoajat lyhyiksi. JIT:ssä koneiden asetusaikoja lyhennetään niin 
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paljon, että tuotannon pysäytyksen vaatima aika olisi mahdollisimman lyhyt. Tä-
män avulla valmistuseräkoot saadaan pieniksi ja niiden valmistaminen tulee edulli-
semmaksi. (Hokkanen ym. 2011, 213.)  
 
Kuljetukset ja siirrot lisäävät varastoinnin tarvetta. Pitäisi pyrkiä siihen, että tuot-
teen edestakaisia kuljetuksia kesken valmistuksen voitaisiin välttää mahdollisuuk-
sien sallimissa rajoissa. (Kouri 2009c, 446–447.) 
 
Valmistuksessa tapahtuvat laatuvirheet voidaan helposti peittää ylimääräisillä va-
rastoilla. Suurien reklamaatiovarastojen pitäminen estää toiminnan kehittymisen ja 
tuotannossa tapahtuvien ongelmien löytämisen. Reklamaatiovarastojen avulla voi-
daan paikata tuotannossa tapahtunut virhe, jolloin toimituskykyongelmia ja tuotan-
non häiriöitä ei pääse syntymään. (Kouri 2009c, 446–447.) 
 
Teollisuudessa varastot voidaan luokitella karkeasti kolmeen luokkaan: 
1. raaka-ainevarasto 
2. puolivalmistevarasto 
3. tuotevarasto. 
Raaka-ainevarastossa varastoidaan materiaaleja, ennen kuin ne on otettu tuotan-
toon. Puolivalmistevarastossa säilytetään keskeneräisiä tuotteita ja tuotevarastos-
sa säilytetään asiakkaalle meneviä lopputuotteita. (Hokkanen ym. 2011, 126–127.) 
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2.3.2  Varastotilat 
 
Varastotilojen valinta tehdään yleensä sen perusteella, minkälaisen varaston valit-
seminen tilojen puitteissa on mahdollista. Kuviossa 3 on kolmen erilaisen tavara-
virran omaavat varastot: läpivirtausvarasto, kulmavirtaus ja u-virtaus.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
KUVIO 3. Tavaran läpivirtaussuunnat varastossa (Karhunen, Pouri & Santala 
2004, 370) 
 
Kuviossa 3 esitetään myös tavaroiden sijoittaminen varastoon nimikkeiden ottoti-
heyden perusteella (A = suurin ottotiheys, C = pienin ottotiheys). Lähimpänä lähet-
tämöä on aina suurimman ottotiheyden omaava nimike. Näin saadaan siirtomatkat 
lyhyiksi. (Karhunen ym. 2004, 370.) 
 
 
2.3.3  Materiaalivirta 
 
Materiaalivirran tärkeys tuotannossa on huomattu jo 1930-luvulla, kun autonval-
mistaja Henry Ford alkoi puhua sen käyttämisestä valmistusprosessissa. Lisäksi 
hän puhui prosessien standardoinneista ja hukan eliminoinnista. Hänen yhtiönsä 
ei kuitenkaan koskaan ottanut näitä menetelmiä käyttöön. Ford valmisti miljoonia 
mustia Model T -autoja ja myöhemmin Model A -autoja. Valmistettaessa edellä 
9 
 
 
mainittuja autoja Fordilla käytettiin tuhlaavaisia tavaraerämenetelmiä, jotka kasvat-
tivat suuria välivarastoja koko arvoketjussa. (Liker 2010, 22.) 
 
Toyotalla nähtiin Fordin massatuotantojärjestelmä synnynnäisenä puutteena. Sillä 
ei ollut varaa hukan luomiseen, sillä ei ollut varasto- ja tehdastilaa, ja lisäksi rahaa 
oli vähän. Siellä ei tuotettu suuria määriä vain yhtä autotyyppiä.  Toyota päätti voi-
vansa käyttää Fordin alkuperäisenä kehittämää jatkuvan materiaalivirran ideaa 
kehittääkseen yksiosaisen virtausjärjestelmän, jota voisi helposti ja joustavasti 
muuttaa asiakkaan tarpeiden mukaan. Lisäksi yksiosainen virtausjärjestelmä olisi 
samalla tehokas. Työntekijöiden sitouttaminen jatkuvan prosessin parantamiseen 
oli avainasemassa joustavuuden toteuttamiseksi. (Liker 2010, 22.)    
 
 
2.4 Lean-toimintamalli 
 
Lean-ajattelu on erittäin laaja tuotantoon suunnattu johtamisfilosofia. Seuraavissa 
luvuissa käsittelen Lean-toimintaa yleisesti ja otan esille mielestäni tärkeät seikat 
ajatellen opinnäytetyöni toimeksiantajaa. 
   
Lean-toimintamalli on kehitetty japanilaisen autovalmistaja Toyotan tuotantoperi-
aatteiden pohjalta. Lean-toimintamalli on keskeinen osa tuotannon organisoinnissa 
ja jatkuvassa kehitystyössä. Lean-toimintamallissa toimintaa kehitetään siellä, 
missä asiakkaan saama arvo todellisuudessa syntyy, eli lattiatasolla. Yksinkertai-
suudessaan Lean management -toimintamallilla pyritään saamaan toiminnasta 
tarkoituksenmukaista, järkevää ja täsmällistä asiakasnäkökulmasta lähtien. (Kouri 
2010, 6.) 
 
Laatuajattelu on yksi keskeinen ajattelumalli Lean-toiminnassa (Kouri 2010, 6). 
Kun laatu on sisäänrakennettu, jokainen työntekijä toimii oman työnsä tarkastaja-
na ja estää viallisten tuotteiden päästämisen eteenpäin. Leanissa laatuvirheet 
huomataan ja korjataan hyvin nopeasti. (Liker 2010, 95.)  
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Asiakas määrittelee tuotteen tai palvelun arvon. Tuotteen ominaisuudet, laatu, 
toimitusaika ja -varmuus määrittelevät asiakkaan kokeman arvon. Edellytyksenä 
asiakaslähtöisyydelle ja lisäarvon tuottamisesta asiakkaalle on se, että yrityksessä 
hahmotetaan ne toiminnot, joilla tähän lopputulokseen päästään. 
 
 
 
 
 
 
 
 
KUVIO 4. Leanin toimintaperiaatteet (Kouri 2010, 7) 
 
Yrityksen voimavarat tulee keskittää näihin toimintoihin. (Kouri 2010, 6–7.) Kuvios-
sa 4 on keskeisesti kerrottu mihin Leanin avulla pyritään. 
 
 
2.4.1  Lean-toiminnan kehittäminen 
 
Lean Thinking -kirjassaan Womack ja Jones määrittävät Lean-tuotannon proses-
siksi, jossa on viisi vaihetta: asiakkaan arvon määrittäminen, arvovirran määrittä-
minen, virtaus, imu ja täydellisyyteen pyrkiminen. Jotta yritys voisi olla ”Lean”, 
vaaditaan siltä ajattelutapaa, joka keskittyy siihen, että tuote virtaa keskeytyksittä 
arvonlisäprosessin läpi. Kyse on yksiosaisesta virtauksesta. Tuote palaa taakse-
päin ainoastaan asiakkaan vaatimuksesta. (Liker 2010, 7.) 
 
Lean-toimintaa voidaan kehittää useilla eri menetelmillä, mutta yleisesti käytetty 
menetelmä on hyödyntää edellä mainittuja viittä vaihetta. Asiakkaan arvon määrit-
tämisellä tarkoitetaan sitä, mistä asiakas on valmis tuotteesta tai palvelusta mak-
11 
 
 
samaan ja mitkä ominaisuudet merkitsevät asiakkaalle vähemmän. (Kouri 2010, 
8.)  
 
Arvovirran määrittämisellä tarkoitetaan niiden prosessien ja toimintojen määritte-
lemistä, joissa muodostuu asiakkaan saama arvo. Sellaiset prosessit, jotka eivät 
tuota lisäarvoa, tulee poistaa ja niitä prosesseja, joiden avulla tuotetaan arvoa, 
niitä tehostetaan. (Kouri 2010, 8.) Virtauksella tarkoitetaan materiaalin, tuotteen 
tai tiedon kulkua prosessissa. Virtaukset tulisi toteuttaa niin, ettei katkoksia synny. 
Katkokset lisäävät hukkaa ja ne pyritään poistamaan eri menetelmien avulla. 
(Tuominen, 2010, 10.) 
 
Imun avulla tuotetta ja osia valmistetaan se määrä mikä on todellinen kysyntä 
(Tuominen 2010, 10). Toyotalla imulla tarkoitetaan ” juuri oikeaan aikaan”, eli asi-
akkaalle, joka voi olla tuotannon seuraava vaihe annetaan mitä, mihin aikaan ja 
kuinka paljon se haluaa (Liker 2010, 105). Täydellisyyteen pyrkiminen edellyttää 
prosessien jatkuvaa kehittämistä ongelmia ratkaisemalla ja hukkailmiöitä poista-
malla (Kouri 2010, 9).  
 
 
2.4.2  Hukan poistaminen 
 
Lean-toimintamallissa tuotannossa tapahtuva hukka on jaoteltu kahdeksaan luok-
kaan: 
1. Ylituotanto 
2. Odottelu 
3. Tarpeeton kuljettaminen 
4. Laatuvirheet 
5. Varastot 
6. Ylikäsittely 
7. Tarpeeton liike  
8. Käyttämättä jätetty työntekijän luovuus (Kouri 2010, 11). 
Ohjenuorana hukan määrittämiselle voidaan pitää seuraavaa ketjua: ”Hukka on 
seuraus ongelmista ja ongelmat ovat seurausta vaihtelusta” (Piirainen 2011). 
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Seuraavaksi voisin hieman tarkemmin selittää yllä mainittuja kahdeksaa hukkaa. 
 
Ylituotannolla tarkoitetaan tilaamattomien osien valmistamista, jonka seurauksena 
on ylimääräisen henkilöiden palkkaamista sekä varasto- ja kuljetuskustannusten 
kasvu (Liker 2010, 28). Odottelua voivat olla materiaalipuutteiden aiheuttamat vii-
vytykset, sekä kone- ja laitehäiriöt (Kouri 2010, 10). Lisäksi odottelua syntyy, kun 
odotetaan koneen tai henkilön suoritusta (Tuominen 2010, 30). Tarpeeton kuljet-
taminen syntyy, kun keskeneräisiä töitä kuljetetaan varastoon tai prosessista toi-
seen (Liker 2010, 29). 
 
Laatuvirheet kuluttavat materiaalia sekä kapasiteettia. Niiden myötä syntyy asia-
kastyytymättömyyttä (Kouri 2010, 10). Liian suuret varastot lisäävät viivettä tuo-
tannossa, pidentävät läpimenoaikoja, kasvattavat vahingoittuneiden osien ja kom-
ponenttien määrää ja aiheuttavat ongelmia tuotannossa (Liker 2010, 29). Ylikäsit-
tely on asiakkaan näkökulmasta tarpeettomien asioiden tekemistä (Kouri, 2010, 
11). 
 
Tarpeeton liike käsittää kaiken turhan liikkumisen, jota työntekijä joutuu työn aika-
na tekemään. Esimerkiksi työkalujen ja osien etsiminen ovat turhaa liikettä. (Liker 
2010, 29.) Käyttämättä jätetyllä työntekijän luovuudella tarkoitetaan sitä, että työn-
tekijöiden joukosta voi löytyä tietoa ja taitoa eri työvaiheiden toiminnasta ja mene-
telmistä (Kouri 2010, 11). 
 
Kuviossa 5 Deming on tuonut esille hukan poistamiseen tarvittavat kolme tärkeää 
tekijää. Ne ovat: 
1. PDCA (Plan-Do-Check-Act) ympyrä 
2. vaihtelun merkitystä syihin, joista hukkaa syntyy 
3. SPC(Statistical Process Control) ohjauskorttien merkitys prosessien ohjauk-
sessa ja päätöksen teossa. (Piirainen 2011.)  
 
Pelkkä hukan poistaminen ei riitä, koska ilman ongelman poistamista hukka tulee 
uudestaan. Kun tunnistetaan ongelma ja poistetaan se, hukka vähenee.  
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Demingin mukaan vaihtelun merkitys ja sen tunnistaminen tuotannossa on tärkeä 
seikka.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KUVIO 5. Hukan poistossa tarvittavat kolme tärkeää tekijää (Piirainen 2011) 
 
Johtajien tulisi ymmärtää vaihteluiden merkitys kokonaisuuteen. Ymmärtäminen ja 
osaaminen ovat tärkeässä roolissa parannustoiminnassa. 
 
 
2.4.3  Jatkuva parantaminen 
 
Jatkuvan parantamisen peruslähtökohta on se, että parannettava prosessi tunne-
taan riittävän hyvin. Parantamisen ajatus perustuu siihen, että prosessissa tapah-
tuvat vaihtelut hallitaan, ja puuttumalla erityissyistä johtuviin vaihteluihin niitä voi-
daan pienentää. (Kokkonen 2007.) 
 
Jatkuvaan parantamiseen on kehitetty useita laatutyökaluja, mutta yksi tunne-
tuimmista työkaluista on Demingin ympyrä, josta jo edellisessä luvussa mainitsin. 
 
Demingin ympyrässä on viisi vaihetta: 
 
1. Plan eli parannustoimenpiteen suunnittelu 
2. Do eli pilottihankkeen suorittaminen muutoksessa 
14 
 
 
3. Check eli pilottihankkeen arviointi.  
4. Act eli parannuksen toteuttaminen kohdealueella.  
5. Toiminnan kehittämisen jatkaminen (Kouri,2010, 15.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KUVIO 6. Demingin ympyrä (Kouri 2010, 15) 
 
Kuviossa 6 esitellään, kuinka Demingin ympyrä käytännössä toimii. Ympyrä on 
asetettu kaltevalle alustalle, joka kuvaa sitä, että jatkuvan toiminnan kehittämisen 
kautta ympyrä jatkaa pyörimistään oikeaan suuntaan. 
 
 
2.4.4  5S- menetelmä  
 
Yksi hukan poistamiseen tarkoitettu työkalu on 5S- menetelmä, jonka avulla voi-
daan poistaa virheitä, vikoja ja vahinkoja työpaikalla. Nämä 5S:ää tulevat Japanin 
kielen sanoista: Seiri (lajittele), Seiton (järjestä), Seiso (puhdista), Seiketsu (stan-
dardoi) ja Shitsuke (ylläpidä). (Liker 2010, 150.) 
 
5S mielletään helposti siivousohjelmaksi, jota se ei ole, vaan todellisuudessa huk-
kien tunnistaminen ja poistaminen on mahdollista siistissä ja selkeässä toimin-
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taympäristössä (Kouri 2010, 27). Massatuotannossa virheellisten toimintatapojen 
myötä hukat kasaantuvat vuosien ajan, kätkevät ongelmia ja helposti niistä tulee 
hyväksyttäviä tapoja toimia. Yhdessä viisi S:ää luovat parannusprosessin työym-
päristöön. (Liker 2010, 150.) 
 
Kuviossa 7 esitetään 5S:n etenemismalli. Ensimmäisenä toteutetaan kohtaa ”Lajit-
tele”. Sen jälkeen työpiste järjestellään, siivotaan, standardoidaan, ja viimeisenä 
kohtana on ylläpidä, eli työpiste pidetään siistinä jatkuvasti. 
 
KUVIO 7. Viisi S:ää (Liker 2010, 151)  
 
Käyttämällä 5 S:ää tuotannossa saavutetaan seuraavia hyötyjä: työturvallisuus 
paranee, työpisteiden järjestyksen ylläpitäminen helpottuu ja työvälineiden etsimi-
seen käytettävää aikaa saadaan pienennettyä. 5S tukee Lean-kulttuurin muodos-
tumista, sekä tuotantovälineiden seuranta ja valvonta tehostuu. (Kouri 2010,26.) 
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2.5  Laatu 
 
Aikaisemmissa luvuissa logistiikan ja Lean-toimintamallin yhteydessä on mainittu 
laatu- käsite. Tässä luvussa perehdytään tarkemmin laatuun. Tuotteet ja palvelut 
voivat olla laadukkaita, mutta hyvä laatu yrityksen toiminnassa on usein edellytys 
menestymiselle. 
 
Karjalaisen artikkelissa mainittiin, että Deming on määritellyt vuonna 1940 laadun 
seuraavasti, se on: ”Asiakkaan nykyisten ja tulevien tarpeiden täyttämistä laadun 
avulla” (Karjalainen 2006). Lisäksi Karjalaisen artikkelissa tulee esille se, että 
vuonna 2000 Mikel on kirjoittanut laadun määritelmäksi seuraavan: ”Laatu on tuot-
teen tai palvelun kyky täyttää asiakkaan tarpeet ja odotukset sekä tuottaa valmis-
tajalleen voittoa. Laatu tuo tyytyväisyyttä ja rahaa” (Karjalainen 2006). 
 
Mikelin määritelmän mukaan laatu perustuu asiakkaan mielipiteeseen yrityksen 
tuotteesta tai palvelusta. Asiakkaalla on omat lähtökohdat ja käyttötarpeet joiden 
perusteella hän valitsee tuotteen ja sen, täyttääkö tuote hänen vaatimuksiaan. Kun 
asiakas tekee ostopäätöstä, hän arvioi tuotteen laatua ja hintaa, sillä eihän kukaan 
halua virheellistä tuotetta. (Kouri 2009a, 372.) 
 
Mikel on tuonut laadun määritelmässään myös esille sen seikan, että laatu tuo 
tyytyväisyyttä ja rahaa. Mitä tämä tarkoittaa? Voidaan puhua kumppanuudesta, eli 
asiakas ja tuotteen toimittaja ovat toisilleen kumppaneita. Asiakas saa korvauk-
seksi maksamastaan hinnasta laatua ja tuotteen valmistaja tuottamastaan laadus-
ta rahaa. (Karjalainen 2006.) Laatuasiat eivät koske pelkästään tuotetta tai palve-
lua. Laatu käsittää myös toiminnan. Nykypäivänä kuulee puhuttavan tuotteen laa-
dusta sekä toiminnan laadusta. (Karjalainen 2006.) Yrityksessä tapahtuvien eri 
toimintaprosessien laadusta rakentuu palvelun ja tuotteen laatu (Kouri 2009a, 
373). 
 
Laatu voidaan määrittää kahteen osa-alueeseen, tekniseen laatuun ja asiakaslaa-
tuun. Teknisessä laadussa tavoitteena on suunnitelman ja toteutuman täydellinen 
vastaavuus. Sen saavuttaminen edellyttää tuotantoprosessin täydellistä kontrol-
17 
 
 
lointia ja virheiden nollatasoa. Virheiden nollatason saavuttaminen on lähes mah-
doton tehtävä. (Lillrank 2004, 143.) 
 
Kuviossa 8 tulee esille se, että toimintojen ja tuotteiden laatu lähtee rakentumaan 
yrityksen johdosta ja toimintakulttuurista, josta se etenee työvaiheisiin, prosessei-
hin ja materiaaliin saavuttaen toimintojen ja tuotteiden laadun (Kouri 2009a, 373). 
 
Asiakaslaadulla tarkoitetaan avointa järjestelmää. Tekninen laatu on suljettu järjes-
telmä, jossa ulkopuoliset tekijät eivät vaikuta toimintaan.  
 
 
KUVIO 8. Toimintojen ja tuotteen laatu (Kouri 2009a, 374) 
 
Avoimessa järjestelmässä palvelun tai tuotteen laatuominaisuuksia ei voida määri-
tellä ennakolta. Avoimella tavaratoimituksella tarkoitetaan esimerkiksi asiakkaan 
tyylin mukaan räätälöityä tuotetta. Avoimessa järjestelmässä toimitteet voidaan 
suunnitella yhdessä asiakkaan kanssa. Tämän toiminnon avulla syntyy asiakkuus-
suhteita, jotka ovat tärkeitä yrityksille. (Lillrank 2004, 149,150.) 
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2.5.1  Laatu kilpailutekijänä 
 
Yleisesti ottaen laatu parantaa yrityksen kilpailukykyä, markkinaosuutta, tuotta-
vuutta, kannattavuutta, yrityskuvaa ja markkina-arvoa. Perimmiltään laadun kehit-
tämisellä yrityksissä pyritään joko myynnin kasvattamiseen tai kustannusten alen-
tamiseen. Näitä asioita asiakas usein mainitsee, kun hän miettii motiiveja tuotteen 
tai palvelun ostolle. (Ojasalo & Ojasalo 2008, 256.)  
Kuviossa 9 on esitelty, kuinka laadun kehittäminen vaikuttaa kilpailukykyyn. Laa-
dun kehittymisen myötä suorituskyky paranee ja yrityksen maine kasvaa, josta 
seuraa hintojen nousu ja yrityksen markkinaosuuden kasvu. Merkittäväksi kilpailu-
tekijäksi laatu muodostui 1960-luvulla. Usein tuotteiden laatu oli heikkoa tuona 
aikana ja markkinat vaativat parempaa laatua. Silloin jo huomattiin, että laadun 
kehittäminen nosti kustannustehokkuutta.  
KUVIO 9. Laadun kehittämisen vaikutus kilpailukykyyn (Kouri 2009a, 374) 
 
Laatujohtaminen kehittyi silloin, ja sen avulla hyvänlaatuisella tuotteella ja matalal-
la hinnalla saavutettiin kilpailuetu. (Kouri 2009a, 374.) 
  
 
2.5.2 Laatukustannukset 
 
Laatu- tai laaduttomuuskustannukset johtuvat laatutason varmistamisesta tai huo-
nosta laadusta. Laatukustannusten osuus voi olla jopa 25 % yrityksen liikevaihdos-
ta. (Kouri 2009a, 375.) 
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Luvussa 2.4.2 hukiksi määriteltiin ylituotanto, odottelu, tarpeeton kuljettaminen, 
laatuvirheet, varastot, ylikäsittely ja tarpeeton liike. Nämä ovat Likerin mukaan ar-
voa tuottamattomia toimintoja asiakkaan näkökulmasta. Näitä voisi yhtä hyvin kut-
sua laaduttomuuskustannuksiksi. Laatukustannukset voidaan jakaa neljään luok-
kaan: ennaltaehkäiseviin laadunvarmistamisiin, tarkastuksiin ja laadunvalvontaan, 
sisäisiin laatukustannuksiin ja ulkoisiin laatukustannuksiin. Ensimmäisellä tarkoite-
taan laatukoulutuksia ja virheettömyyttä varmistavien menetelmien kehittämistä. 
Sisäisiksi laatukustannuksiksi voidaan luetella virheiden aiheuttamat korjauskus-
tannukset ja tuotteiden hylkäyskustannukset. Ulkoisilla laatukustannuksilla tarkoi-
tetaan asiakkailla ilmenneitä virheitä ja korjauskustannuksia (Kouri 2009a, 376.) 
 
 
2.6  Tuotannon kapasiteetti ja läpäisyaika 
 
Kapasiteetti on tuotantoon tarkoitettu mittari, jolla mitataan jonkin tuotantoyksikön 
maksimisuorituskykyä aikayksiköissä. Esimerkiksi paperitehtailla kapasiteetti ilmoi-
tetaan tonnia/päivä. Tällöin kyse on tuoteyksiköistä. Kokoonpanossa taas kapasi-
teettimittarina käytetään tuntia/viikko. (Kouri 2009b, 399.) 
 
Teollisuudessa yrityksien kysyntä vaihtelee satunnaisesti ja ennustettavasti. Takti-
sella kapasiteetinsuunnittelulla resursseja voidaan muuttaa kysynnän mukaan. 
Taktisessa kapasiteetinsuunnittelussa on olemassa kolme eri vaihtoehtoa. Ne ovat 
tasoitettu tuotanto, joustava tuotanto ja välimuoto. Tasoitetussa tuotannossa va-
rastojen avulla pyritään puskuroimaan kysynnän vaihteluita ja sen avulla tuotanto 
saadaan pidettyä vakiomäärässä. Joustavassa tuotannossa varastot pyritään mi-
nimoimaan ja kysynnän vaihtelulla voidaan muuttaa tuotannon määrää. Välimuo-
dossa käytetään sekä kapasiteetin muutosta että varastoa kysynnän vaihteluun. 
(Lehtonen 2004, 71.) 
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Kuviossa 10 esitetään kapasiteettisuunnittelun eri vaihtoehdot. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KUVIO 10. kapasiteettisuunnittelun vaihtoehdot (Lehtonen 2004, 71) 
 
Lumon Oy:lle investoitavan profiilintuotantolinjan yksi hyvä puoli on se, että sillä 
pystytään joustavaan tuotantoon henkilöresursseja muuttamatta. Rakennusalalla 
kausivaihtelut ovat suuria. Keväästä syksyyn uudisrakentaminen ja remontointi on 
kiivasta, kun taas talvella on hiljaisempaa. Uudella profiilituotantolinjalla markki-
noiden kysyntään pystytään vastaamaan entistä paremmin eli samalla henkilö-
määrällä voidaan ajaa läpi vuoden kysynnän määrästä riippumatta.  
 
Tuotannon läpäisyajalla tarkoitetaan sitä kalenteriaikaa, joka alkaa siitä, kun tuo-
tetta aletaan valmistaa, ja loppuu siihen, kun tuote on valmis. Keskeneräisen tuo-
tannon määrä on suoraan verrannollinen tuotteen läpäisyaikaan. Mitä enemmän 
on keskeneräistä tuotetta valmistuksessa, sitä pidempi tuotteen läpimenoaika on. 
Tuotekohtaisessa läpäisyajassa 99 %  voi olla odottamista. (Kouri 2010, 20–21.) 
 
Lyhyet läpäisyajat parantavat yrityksen kilpailukykyä ja vaikuttavat positiivisesti 
jokapäiväiseen toimintaan. Toiminnan aikajänteiden lyhentäminen on yksi keskei-
nen tuotannon kehittämisen tavoite. (Kouri 2009b, 399.) 
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Kuviossa 11 voidaan nähdä tuotteen läpäisyajan rakenne. Jokainen odotusvaihe 
on hukkaa, ja ne kasvattavat läpimenoaikaa. Lisäksi asetusaikoja pienentämällä 
saadaan läpimenoaikaa lyhennettyä. 
 
Läpäisyaikojen lyhentämiseen vaikuttavat korjaustoimenpiteet ovat valmistuserien 
koon pienentäminen ja tuotannossa olevien välivarastojen poistaminen.  
 
 
KUVIO 11. Tuotteen läpäisyajan rakenne (Kouri 2009b, 401) 
   
Valmistuserän koolla on merkittävä vaikutus tuotteen läpäisyaikaan. Syynä varas-
tojen merkityksellä läpimenoaikaan on se, että odotusajat kasvavat. (Kouri 2009b, 
406.) 
 
 
2.7  Tehtaan layout 
 
Layout on vanha termi, joka tarkoittaa tuotantojärjestelmien fyysisten osien, konei-
den, laitteiden, varastopaikkojen ja kulkureittien sijoittamista tehtaassa. Layout- 
tyypit voidaan jakaa kolmeen eri luokkaan tuotantolaitteiden sijoittamisen ja työn-
kulun mukaan. Nämä luokat ovat: tuotantolinjalayout, funktionaalinen layout ja so-
lulayout. (Kouri 2009d, 475.) Käsittelen seuraavassa ainoastaan tuotantolinja-
layoutia, koska se tukee parhaiten Lumon Oy:n investointihanketta. 
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Tuotantolinjalayoutissa laitteet ja koneet on sijoitettu valmistettavan tuotteen työn-
kulun mukaiseen järjestykseen. Tuotantolinjalla tarkoitetaan johonkin tuotteeseen 
erikoistunutta linjaa, jossa valmistus on tehokasta ja kappaleenkäsittely on auto-
matisoitua. Suuret volyymit ja korkea kuormitusaste ovat ensisijaiset edellytykset 
uuden tuotantolinjan rakentamiselle. Suuren volyymin ansiosta tuotteiden yksikkö-
hinnat saadaan alhaisiksi, vaikka tuotantolinjan rakentaminen onkin kallista. Tuo-
tantolinja on hyvin häiriöherkkä, koska pienikin häiriö jossain tuotantolinjan koh-
dassa vaikuttaa koko linjan toimintaan. (Kouri 2009d, 475.) 
KUVIO 12. Tuotantolinjalayout (Kouri 2009d, 476) 
 
Kourin mukaan laadunvalvonta on tärkeää tuotantolinjassa, koska häiriöiden aihe-
uttamat kustannukset voivat nousta suuriksi ja linja voi tuottaa myös virheellisiä 
tuotteita. Kuviossa 12 on esitetty tuotantolinja layoutin toimintaperiaate. Linjassa 
on erikseen kokoonpanolinja ja siihen voi syöttää puolivalmisteita oikeaan koh-
taan. 
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3  INVESTOINNIT 
 
 
Yritysmaailmassa investoinniksi voidaan ajatella menojen maksaminen, joilla yri-
tyksen pitäisi saada tuloja. Todellisuudessa investointeina voidaan pitää menoja, 
joiden rahamäärä on suuri ja joiden tulon odotusaika on pitkä. (Uusi-Rauva 2009, 
195.) 
 
Investoinnit voidaan jakaa karkeasti kahteen luokkaan, rahoitus- ja reaali-
investointeihin. Rahoitusinvestoinneissa rahaa sijoitetaan liiketoimintaan joko 
omana pääomana tai vieraana pääomana. (Puolamäki & Ruusunen 2009, 23.) 
Reaali-investoinneissa rahalla hankitaan tuotannontekijöitä tuottojen saamiseksi. 
Tavanomaisia reaali-investointeja ovat koneiden ja laitteiden ostot, tuotekehitys 
sekä toimitilojen hankkiminen. Henkilöstön kouluttaminen luetaan myös investoin-
niksi. Uusinta- tai korvausinvestoinnilla laajennetaan yrityksen reaalipääomaa. Se 
voi olla vanhentuneen ja kuluneen reaalipääoman korvaamista. (Uusi-Rauva 2009, 
195.) 
 
Yksi keskeinen seikka harkittaessa investointia on investointisuunnitelman laatimi-
nen. Lisäksi investoinnin kannattavuuden ja rahoituksen tarpeen laskeminen 
edesauttavat investoinnin onnistumisessa. Heikosti toteutettuna mittava investointi 
yrityksen kokoon nähden saattaa vaarantaa pahimmassa tapauksessa koko yri-
tyksen tulevaisuuden. (Uusi-Rauva 2009, 196.) 
 
Investointisuunnitelman tulee antaa riittävän tarkat ja realistiset tekniset, taloudelli-
set ja kaupalliset tiedot.  Investointisuunnitelman tulee sisältää selvitykset ja arvi-
oinnit kriittisistä osa-alueista sekä objektiiviset määrittelyt. Lähtöolettamukset ovat 
investoinnin suunnitelman perusta. Omalta organisaatiolta saatu tieto on tärkein ja 
luotettavin. Investointisuunnitelman virhemarginaali pyritään pitämään 5–10 % 
kustannusarviosta. (Puolamäki & Ruusunen 2009, 140.) 
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Kansainvälinen investointisuunnitelma sisältää 23 kohtaa, jotka tulisi ottaa huomi-
oon investointia tehtäessä. Seuraavassa luettelossa olen ottanut esille mielestäni 
tärkeät seikat investointiprojektia toteutettaessa: 
 
1. Projektin tausta ja strategiset näkökohdat 
2. Projektin tavoitteet 
3. Projektin henkilöstö 
4. Projektin aikataulu 
5. Projektin kustannukset 
6. Projektin riskit (mukaillen Puolamäki & Ruusunen 2009, 141) 
 
Lumon Oy:ssä investointihanke on toteutettu sisäisen korkokannan menetelmällä. 
Uusi-Rauvan (2009, 204) mukaan sisäisellä korkokannalla tarkoitetaan sitä korko-
kantaa, jolla investoinnin nettonykyarvoksi tulee nolla. Tässä tapauksessa inves-
toinnista kertyvien nettotuottojen nykyarvo on suuruudeltaan sama kuin peruskus-
tannukset. Investointi on silloin edullinen, kun sisäinen korkokanta on vähintään 
sen suuruinen kuin asetettu pääoman tuottoprosentti on.  
 
Sisäinen korko saadaan laskettua, jos tunnetaan alkuinvestointi ja vuotuinen kas-
savirta sekä taloudellinen pitoaika n.  
 
 ,jossa 
 
D = diskonttaustekijä 
Io = alkuinvestointi 
S = vuotuinen kassavirta 
 
Saatua lukua verrataan jaksollisten maksujen nykyarvotaulukkoon n vuoden sa-
rakkeeseen.  
 
Jos alkuinvestointi on 360 500 € ja taloudellinen pitoaika 5 vuotta ja vuotuinen 
kassa 100 000 €, saadaan diskonttaustekijäksi 
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= 3,605 
 
Jaksollisten maksujen nykyarvotaulukosta 5 vuoden sarakkeesta diskonttausteki-
jällä 3,605 löytyy 12 %:n korko. (Puolamäki & Ruusunen 2009, 233–234.) 
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4  Lumon Yhtiöt 
 
 
4.1  Lumon Yhtiöiden historia ja nykypäivä  
 
Lumon on terassituotteiden ja parvekejulkisivujen myyntiin, valmistukseen ja 
asennukseen keskittynyt kansainvälinen konserni. Pääosaaminen Lumonilla kes-
kittyy alumiini- ja lasirakenteisiin, ja se on merkittävä yritys Euroopan parveke- ja 
terassimarkkinoilla. Tytäryhtiöitä Lumonilla on Saksassa, Norjassa, Ruotsissa, 
Sveitsissä, Espanjassa, Venäjällä, Ranskassa ja Canadassa. Vuonna 2010 Lu-
mon Yhtiöiden liikevaihto oli 67 M euroa, josta viennin ja tytäryhtiöiden osuus oli 
18 M euroa. Vuoden 2011 alussa Lumon Yhtiöiden palveluksessa oli noin 675 
henkilöä, joista viennissä ja tytäryhtiöiden palveluksessa oli 115 henkilöä. (Lumon 
Yhtiöt 2011.) 
 
Lumonin historia ulottuu Outokumpuun vuoteen 1978, kun Pohjois-Karjalan Lasi-
palvelu Ky aloitti omakotitalojen ikkunaremonttien tekemisen Pohjois-Karjalan alu-
eella. Lasipalvelun liiketoiminnan alku oli vaikeaa, ja menot tahtoivat olla tuloja 
suuremmat. Vuonna 1981 yritys siirtyi Kymenlaaksoon paremman tulevaisuuden 
toivossa ja samalla muutti nimensä Ikkunanikkarit Ky:ksi. Yritys vakiinnutti ase-
mansa alueen merkittävimpänä omakoti- ja kerrostalojen ikkunasaneeraajana. 
Rakennusalan ylikuumeneminen ja sitä seurannut lama antoivat uuden mahdolli-
suuden yritykselle. Vuonna 1991 Ikkunanikkareiden tilalle perustettiin Lumon Oy, 
jolloin se otettiin myös tuotemerkiksi. Silloin Lumon keskittyi sisäänavautuvien par-
vekelasien myyntiin, valmistukseen ja asennukseen. (Lumon Yhtiöt 2011.) 
 
Lumon yhtiöt on toiminut parvekelasi- ja terassimarkkinoilla jo 30 vuoden ajan, ja 
nykypäivänä sen kädenjälki näkyy modernina tyylikkyytenä kerrostalojen parveke-
julkisivuissa sekä omakotitalojen terasseissa. Lumonilla uskotaan innovaatioihin, 
teknologiaan ja yhdessä tekemiseen. Lumonin missio on kehittää, markkinoida ja 
toimittaa laadukkaita tuotteita asumisviihtyvyyden ja rakennetun ympäristön paran-
tamiseksi. Lumonin visiona on olla paras ja halutuin. (Lumon Yhtiöt 2011.) 
 
27 
 
 
Lumon Yhtiöt jakaantuu kolmeen yhtiöön, jotka ovat Lumon Oy, Lumon Suomi Oy 
ja Lumon International Oy. Lumon Oy valmistaa kaikki Lumonin tarjoamat tuotteet. 
Lumon Suomi Oy:n kautta tapahtuu Suomessa tapahtuva tuotteiden myynti ja 
asennus. Lumon International Oy keskittyy kansainväliseen toimintaan. (Lumon 
Yhtiöt 2011.) 
 
 
4.2  Profiilituotannon esittely 
 
Parvekelasitehtaan profiiliosastolla työstetään parvekelasitukseen kuuluvia profii-
leita. Jäljempänä esittelen kuvion 13 mukaisia parvekelasitusten Lumon 5 profiilien 
työstöperiaatetta.  Profiileita ovat ylä-, ala- ja säätöprofiilit sekä lisäprofiilit. 
 
KUVIO 13. L5- Profiilit (Lumon Oy 2010) 
 
Parvekelasitus kiinnitetään profiileihin, ja lasit liikkuvat profiileiden sisällä. Säätö-
profiili kiinnitetään parvekkeen kattoon, ja säätöprofiilin sisälle tulee yläprofiili. Ylä-
profiilin korkeutta voidaan muuttaa säätöprofiilin sisällä olevilla säätöruuveilla, joi-
den avulla parvekelasituksesta saadaan toimiva ja helposti liikuteltava. Alaprofiili 
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kiinnitetään parvekekaiteeseen. On tapauksia, jolloin profiileita ei voida suoraan 
asentaa parvekekaiteeseen tai parvekkeen kattoon. Tällöin käytetään lisäprofiilei-
ta, jotka helpottavat profiileiden asennusta. Kuviossa 14 esitetään parvekelasituk-
sen poikkileikkaus, josta näkyy lasituksen eri komponentit. 
 
 
KUVIO 14. L5- parvekelasituksen poikkileikkaus (Lumon Oy 2010) 
 
Profiileiden työstössä on neljä vaihetta: profiileiden sahaus, työstö, tiivisteiden ja 
komponenttien asennus sekä profiileiden pakkaus. Ensimmäisessä vaiheessa pro-
fiilit otetaan varastosta sahalle.  
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Kuviossa 15 näkyy profiileiden sahauspiste. Taka-alalla näkyvät oksakärryt, joissa 
profiileita siirretään. Profiilit sahataan oikeaan mittaan ja päät oikeisiin jiireihin. 
Profiileiden mittojen ja jiirien tiedot tulevat tietokannasta, ja sahaaminen tapahtuu 
kaksipäisellä alumiinisahalla, eli profiili tulee oikeaan mittaan yhdellä sahauksella.  
 
 
KUVIO 15. Profiileiden sahauspiste (Lumon Oy 2010) 
 
Sahauksen jälkeen profiilit asetetaan oksakärryihin ja viedään työstöön. Nykyisin 
profiileiden työstäminen tapahtuu manuaalisella meistilinjalla ja CNC- työstöko-
neella. Meistilinjalla ylä-, ala- ja säätöprofiileihin tehdään tarvittavat työstöt. Työs-
tötiedot tulevat Microsoft Dynamics AX -toiminnanohjausjärjestelmästä. Ensim-
mäisessä solussa kaikkiin profiileihin meistataan portinkolo, ylä- ja alaprofiiliin 
saattajan kiinnitysreiät sekä mahdolliset jatkoskappaleen kiinnitysreiät. 
 
Kuviossa 16 näkyy manuaalisen meistinlinjan toimintaperiaate. Keltaisella ympy-
röidyssä yksikössä tapahtuu portinkolojen meistaaminen, ja kuvassa vasemmalla 
punaisella ympyröidyllä alueella tapahtuu kiinnitysreikien meistaaminen. Vesi-
reikämeisti ja pakkauspiste eivät näy kuvassa, mutta ne ovat loogisesti sijoitettuna 
kiinnitysreikämeistin etupuolelle. 
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Toisessa solussa profiileihin tehdään kiinnitysreiät, joista ne saa asennettua kiinni 
kattoon ja parvekekaiteeseen. Lisäksi tässä solussa yläprofiiliin asennetaan tarvit-
tavat komponentit. 
 
 
KUVIO 16. Manuaalinen meistilinja (Lumon Oy 2010) 
 
Kolmannessa solussa alaprofiiliin meistataan vedenpoistoreiät, profiileihin asenne-
taan tiivisteet sekä alaprofiiliin kiinnitetään tarvittavat komponentit. Meistilinjalla 
ala- ja yläprofiiliin asennetaan tiivisteet ja profiileiden mukaan laitetaan säätöprofii-
lin tiivisteet sekä parvekelasien pystytiivisteet. Viimeisessä solussa profiilit pake-
toidaan. Pakettiin tulee ylä-, ala- ja säätöprofiilit sekä mahdolliset lisäprofiilit. Meis-
tilinjan kapasiteetti on Lumon 5 -profiileilla x profiilitrioa / vuoro. Profiilitrio sisältää 
ylä-, ala- ja säätöprofiilin. 
 
Profiilituotanto on tällä hetkellä hajautettuna kahteen eri osastoon. Toisella osas-
tolla on meistilinja ja toisella osastolla CNC työstökone. CNC- työstökoneen nimi 
on VAME, ja jäljempänä käytän työstökoneesta kyseistä nimitystä. Kuviossa 17 
näkyy kuinka VAMEN- syöttöpöytä täytetään. Puskuripöytä toimii hihnakuljettimel-
la, ja sitä voidaan täyttää koneen käydessä. 
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VAME on hankittu Lumonille vuosia sitten Lumon 3 -parvekelasitusten profiilien 
työstökoneeksi. Myöhemmin VAME on modifioitu palvelemaan Lumon 5 -
parvekelasien profiilien työstöä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KUVIO 17. VAME- työstökone (Lumon Oy 2010) 
 
Tällä profiilien valmistusosastolla profiileiden varastosta otto ja sahaus toimivat 
samalla periaatteella kuin meistilinjalla. VAME työstää yhtäaikaisesti ala- ja yläpro-
fiilin työstöt. Säätöprofiili työstetään erikseen. Profiileiden tarvittavat työstöt teh-
dään lastuavalla tekniikalla. VAME vaatii toimiakseen kolme henkilöä, joista en-
simmäinen on koneen käyttäjä, toinen on profiileiden varustelija ja kolmas hoitaa 
profiileiden pakkauksen. Koneen käyttäjä ottaa oksakärrystä profiilit ja asettelee ne 
syöttöpöydälle, josta ne menevät työstöyksiköihin. Varustelija asettaa profiileihin 
tarvittavat tiivisteet ja komponentit samoin kuin meistilinjalla solun kaksi ja kolme 
työntekijä.  
 
 
4.3  Projektin esittely ja toimintaperiaate 
 
SISÄLTÄÄ LUOTTAMUKSELLISTA TIETOA  
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SISÄLTÄÄ LUOTTAMUKSELLISTA TIETOA 
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5  TUTKIMUKSEN TEKEMINEN 
 
 
Tutkimus jakaantuu kahteen osioon. Ensimmäisessä osiossa olen esittänyt tuotan-
tojohtaja Oikariselle sähköpostin välityksellä kysymykset, jotka koskevat investoin-
tisuunnitelmaa. Luvussa 3 mainittiin, että huonosti suunniteltu investointiprojekti 
voi vaarantaa koko yrityksen tulevaisuuden. Lisäksi kyseisessä luvussa tulee esille 
se seikka, että investointisuunnitelman tulee antaa riittävän tarkat ja realistiset tek-
niset, taloudelliset ja kaupalliset tiedot.  Investointisuunnitelman tulee sisältää sel-
vitykset ja arvioinnit kriittisistä osa-alueista sekä objektiiviset määrittelyt. Luvut 
5.1–5.7 ovat Oikarisen haastattelun tuloksia, ja hänelle esitetyt kysymykset ovat 
samat kuin lukujen otsikot. 
 
Toisessa osiossa kysely keskittyy projektiryhmään, jossa on osallisena seitsemän 
henkilöä. Tutkimus toteutettiin teema- eli puolistruktuurisella haastattelulla, jossa 
haastateltavilta kysyttiin investointihankkeen onnistumista SWOT-analyysin avulla. 
Haastattelu toteutettiin sähköpostihaastatteluna.  
 
Teemahaastattelu sijoittuu lomake- ja avoimen haastattelun välimuotoon. Tyypilli-
siä piirteitä teemahaastattelulle on, että haastattelujen aihepiirit eli teema-alueet 
ovat tiedossa, mutta kysymysten tarkka järjestys ja muoto puuttuvat. (Hirsjärvi, 
Remes & Sajavaara 2009, 208.) Teemahaastattelu sijoittuu lähemmäs strukturoi-
matonta kuin strukturoitua haastattelua. Teemahaastattelu ei sijoitu kvalitatiiviseen 
eli laadulliseen eikä kvantitatiiviseen eli määrälliseen tutkimusmenetelmään. Kaik-
kein oleellisin seikka teemahaastattelussa on se, että haastattelu etenee tiettyjen 
keskeisten teemojen mukaan. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 48.) 
 
 
5.1  Investointisuunnitelma 
 
Tässä luvussa käsitellään investointiprojektille tarkoitettua investointisuunnitelmaa. 
Haastateltavana on ollut tuotantojohtaja Oikarinen.   
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5.1.1  Projektin tausta ja strategiset näkökulmat   
  
Pitkän pohdinnan jälkeen Lumon päätti keskittää kaikkien tuotteiden profiilituotan-
non samalle tehtaalle. Päätöksen perustana olivat suuruuden ekonomian tuomat 
edut. Suurempi volyymi keskitettynä yhteen paikkaan tuo mittakaavaetua profiilei-
den varastointiin, käsittelyyn, sahauksiin ja työstöihin. Kouvolan kaupungin päätös 
rakentaa Lasimestarinkatu käytöstä poistuneeseen ratapenkkaan edesauttoi kes-
kittämispäätöstä projektitehtaan puolelle. Tehdaslogistiikan järjestäminen helpot-
tuu uuden kadun kautta, ja liikennöinti on helpompaa. Profiilituotannon automati-
sointi on ollut pohdinnassa Lumonilla jo useita vuosia, mutta ensin on haluttu lait-
taa kuntoon lasinjalostus ja parvekelasien kokoonpano. Oikarisen mukaan ”auto-
matisoinnilla saavutetaan merkittävä toiminnan tehostuminen ja työstötarkkuuden 
paraneminen”. (Oikarinen 2012.) 
 
 
5.1.2  Projektin tavoitteet 
 
Keskeisin seikka profiilityöstöjen automatisoinnilla ja profiilituotannon keskittämi-
sellä on merkittävä toiminnan tehostuminen. Työvoiman tarve vähenee uuden lin-
jan myötä 30 %. Uudella työstölinjalla työstötarkkuus paranee, ja työstötarkkuuden 
tavoitteeksi on asetettu +/-0,5 mm. Lisäksi automatisoinnin avulla työntekijöiden 
tekemiä inhimillisiä virheitä saadaan vähennettyä. (Oikarinen 2012.) 
 
 
5.1.3  Projektin aikataulu 
 
Hankkeen valmistelu on aloitettu Lumonilla vuoden 2010 lopussa, ja päätös uuden 
työstölinjan hankkimisesta ja profiilituotannon keskittämisestä on tehty kesäkuussa 
2011. Muutostyöt ovat lähteneet käyntiin lokakuussa 2011, ja niiden tulee olla 
valmiina helmikuun lopussa 2012. Maaliskuussa 2012 alkaa uuden työstölinjan 
asennus, ja tuotannon käynnistäminen tapahtuu huhtikuun alussa 2012. Työstölin-
jan ylösajon uskotaan kestävän noin puoli vuotta, ja uskomuksena on, että työstö-
linjalla voidaan ajaa täydellä vauhdilla loppuvuodesta 2012. (Oikarinen 2012.) 
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5.1.4  Projektin organisaatio 
 
Oikarisen mukaan tuotannon investointeja Lumon Oy:ssä valmistelee yleensä in-
vestointiryhmä. Tälle isohkolle hankkeelle on perustettu oma projektiryhmä, joka 
kokoontuu kahden viikon välein. Projektiryhmä raportoi investointiryhmälle projek-
tin etenemisestä, ja näitä molempia ryhmiä vetää tuotantojohtaja. Strateginen joh-
toryhmä tekee investointipäätökset, ja käytännön tehtäviä hoitaa projekti-insinööri. 
(Oikarinen 2012.) 
 
 
5.1.5  Projektisuunnitelma 
 
Tälle projektille ei ole tehty virallista projektisuunnitelmaa, mutta projekti-insinööri 
on laatinut toiminnallisen määritelmän, jossa käy ilmi projektin tavoitteet, työstölin-
jan toiminta, kapasiteettivaatimukset ja muut vaatimukset. Lisäksi hankkeen jokai-
selle osa-alueelle on laadittu omat aikataulut muutostöitä ynnä muita varten. Näis-
tä kaikista dokumenteista koostuu järkevä kokonaiskuva ja tietynlainen projekti-
suunnitelma. (Lumon Oy 2011.) 
 
 
5.1.6  Riskianalyysi 
 
Kirjallista riskianalyysiä ei ole tehty, mutta Oikarisen mukaan yksi merkittävä riski 
on työstölinjassa tapahtuvien tiivisteiden automaattinen asentaminen, josta Lu-
monilla ei ole aikaisempaa kokemusta. Lisäksi työstölinjan toimitusaikataulun ve-
nyminen aiheuttaa vaikeuksia kasvavan volyymin hoitamisessa. Turvana on nyt 
käytössä oleva manuaalinen meistilinja, jota ei pureta. (Oikarinen 2012.) 
 
 
5.1.7  Investointilaskelmat ja kannattavuus 
 
Investointihankkeen investointilaskelmat ja kannattavuuslaskelmat on laskettu In-
vest for Excel -ohjelmalla (Oikarinen 2012). Laskelmat on toteutettu sisäisen kor-
kokannan menetelmällä. Luvussa 3 avattiin sisäisen korkokannan menetelmää ja 
laskettiin sisäinen korkokanta. 
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5.2  Haastatteluiden toteutus ja tutkimuksen rajaus 
 
Kuten jo luvun 5 alussa totesin, haastattelu toteutettiin teemahaastatteluna sähkö-
postikyselyllä. Rajasin tutkimuksen neljään teemaan, joiden avulla haastateltavilla 
oli suhteellisen vapaat kädet vastauksien antamiseen. Käytin tutkimuksessa haas-
tattelun runkona SWOT-analyysia. 
 
 
5.2.1  Haastateltavien kysymykset ja tutkimuksen rajaus 
 
Seuraavassa on haastateltaville lähetetty kyselylomake. 
Profiilintuotantolinjan investointihanke Lumon Oy 
Projektiryhmän sähköpostihaastattelu  
Teoriaperustana haastattelulle käytän SWOT-analyysiä eli nykytila-analyysiä. 
SWOT -analyysi on nelikenttämenetelmä, jolla voidaan arvioida ja kehittää tiettyjä 
toimintoja ja prosesseja. SWOT-analyysissä sisäisiä asioita ovat vahvuudet ja 
heikkoudet, ulkoisia tulevaisuuden asioita uhat ja mahdollisuudet.  
Toivon, että käytätte tähän haastatteluun hetken aikaa, ja vastaukset saavat olla 
myös laajoja. 
1. Investointiprojektin vahvuudet? 
 
2. Investointiprojektin heikkoudet? 
 
3. Investointiprojektin uhat? 
 
4. Investointiprojektin mahdollisuudet? 
 
Kuten voidaan todeta, teemahaastattelun kysymykset ovat melko ympäripyöreitä, 
eli kysymyksiin voi ottaa kantaa monesta eri näkökulmasta. Silti haastattelu on 
teemoitettu selkeästi, eli haastateltavan on pysyttävä asiassa. Jäljempänä haasta-
teltavat ovat nimettömiä ja käytän heistä nimitystä vastaaja, tai (v1, v2, v3 ja niin 
edelleen). 
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Rajasin tutkimuksen koskemaan edellä mainittua neljää teemaa. Ensiksi ajattelin, 
että esitän projektiryhmälle kysymykset tukeutuen Oikariselle tekemään investoin-
tisuunnitelmaan, mutta tulin siihen tulokseen, että kysymykset ovat silloin liian ra-
jattuja ja joitakin tärkeitä seikkoja voisi jäädä huomioimatta. Näiden neljän teeman 
avulla vastaajalla on ollut mahdollisuus ottaa esille kaikki asiat, jotka liittyvät inves-
tointihankkeen nykytilaan ja tulevaisuuteen. 
 
Haastattelu toteutettiin sähköpostihaastatteluna, ja kysymyksien vastaamiseen 
aikaa oli noin viikko. Haastattelu ajoittui välille 26.1.2012–31.1.1012. Määräaikaan 
mennessä vastauksia oli saapunut kolme, ja muistutuksien jälkeen sain vielä kaksi 
vastausta. Vastauksia tuli viisi seitsemästä, eli vastausprosentti oli 71 %. Syy sii-
hen, että kaikkia vastauksia en saanut, johtuu todennäköisesti siitä, että tällä het-
kellä Lumonilla uuden investointihankkeen myötä tulleet muutokset kuormittavat 
vastaajia. 
  
 
5.2.2  Haastattelujen tulokset 
 
Uskon, että viiden vastaajan myötä on mahdollista saada riittävästi näkökulmia 
siitä, kuinka vastaajat kokevat uuden investointihankkeen mukana tulevia vah-
vuuksia, heikkouksia, uhkia ja mahdollisuuksia. Seuraavaksi analysoin tulokset 
teemoittain.  
 
 
Investointiprojektin vahvuudet 
 
Vastaajat pitivät tärkeänä parvekelasiprofiilien työstöjen tehokkuutta, laatua, tark-
kuutta sekä työstölinjan riittävää kapasiteettia. Jokin näistä neljästä edellä maini-
tusta seikasta tuli esille kolmen haastateltavan vastauksista. Kahden vastaajan 
mukaan jyrsintekniikalla toteutettu työstäminen mahdollistaa paremmin ja edulli-
semmin tulevaisuuden tuotemuutokset verrattuna meistintekniikalla toteutettuun 
työstämiseen. Työstölinjan toimittajan vahva tausta sekä laiterakennuspuolen vah-
va osaaminen olivat kolmen vastaajan mukaan investointiprojektin vahvuuksista. 
Talon sisäinen osaaminen on yksi osa investointiprojektin vahvuuksista.(V2) Li-
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säksi hän toi esille sen seikan, että aikaisempaa osaamista on voitu hyödyntää 
projektissa, ja toimittajan suunnittelutyötä on ohjeistettu parhaimman lopputulok-
sen saavuttamiseksi. Esille nostettiin vahvuutena myös projektille asetetut selvät 
tavoitteet, joihin pyritään. 
 
 
Investointiprojektin heikkoudet 
 
Kolmessa vastauksessa viidestä esille nostettiin tavalla tai toisella investointipro-
jektin tiukka aikataulu. Mikäli laitetoimittaja ei pysy aikataulussa, työstölinjan käyt-
töönotto viivästyy (V1). Vastaaja 2 totesi, että työstölinjan suunnittelu söi projektin 
kokonaisaikataulua liikaa, jolloin aikataulupaineet kohdistuvat linjan kokoonpanoon 
ja käyttöönottovaiheeseen. Työstölinjan toimintahäiriöt olivat kahden vastaajan 
mukaan projektin heikkouksia. Yksi mielenkiintoinen huomio oli se, että Lumonilla 
ei ole aikaisempaa kokemusta tiivisteen automaattisesta asennuksesta profiileihin, 
jonka myötä linjan käyttöönotto voi myöhästyä. Kahden vastaajan mukaan tuote-
muutokset ovat investointiprojektin vahvuus, mutta tässä kysymyksessä vastaaja 5 
pitää sitä investointiprojektin heikkoutena. Investointiprojektin heikkoutena mainit-
tiin myös Lumonin projektisuunnitelman tekoa (V2). Vastaajan mukaan projekti-
suunnitelmassa olisi pitänyt tehdä riskianalyysi esimerkiksi SWOT- analyysin avul-
la. 
 
 ”Hyvän lopputuloksen saavuttamiseksi myös profiilivarastoa pitäisi laajentaa, ma-
teriaalin virtaus jää muuten tehottomaksi” (V1). Aikataulutus olisi pitänyt tehdä tar-
kemmin, ja aikataulu pitäisi osittaa ja tarkistuspisteitä lisätä. Lisäksi aikataulujen 
tarkistuspisteisiin tulisi määrittää tietyt asiat, jotka täytyy olla valmiina. Maksuposti-
en lisääminen aikataulutarkistuksiin lisäisi aikataulujen pitävyyttä (V1). 
 
 
Investointiprojektin uhat  
 
Investointiprojektin uhkana pidettiin hankkeen epäonnistumista, josta johtuu suuret 
kustannukset, ja näin ollen tavoitellut hyödyt jäävät saamatta. Tästä seurauksena 
voi kilpailukyky heikentyä hetkellisesti. Osa vastaajista koki projektin myöhästymi-
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sen uhkana. Uhkana nähtiin myös se, että kapasiteettia ei onnistuta kasvattamaan 
suunnitelmien mukaan. Tämä johtaa siihen, että syksyn tuotantovolyymin valmis-
taminen on haasteellinen tehtävä. Tuotantokapasiteetin saaminen tavoitetasolle ja 
parvekelasien tuotantovolyymin kasvaminen koettiin tärkeäksi, koska kyseessä on 
suuri investointihanke. Vastaaja 5 koki pienet volyymit uhkana. Vastaaja 2 koki, 
uhkana sen, että suunnittelussa on tapahtunut sellainen virhe, joka huomataan 
vasta käyttöönotossa. Hän koki uhkana myös avainosien ja osakokoonpanojen 
myöhästymisen sekä avainhenkilöstön vaihtumisen kesken projektin. Kaksi vas-
taajaa nosti esille uuden tekniikan toimimattomuuden. Vastaaja 2 mukaan tiivis-
teasennuslaitteen toiminta on uhka, jos vikataajuus jää pysyväksi murheeksi tuo-
tantoon. 
 
 
Investointiprojektin mahdollisuudet 
 
Keskeinen sanoma investointiprojektin mahdollisuuksista oli haastateltavien mu-
kaan profiilituotannon tehokkuuden kasvamisen myötä tuleva kilpailukyvyn paran-
tuminen parvekelasimarkkinoilla. Vastaaja 1 oli tuonut esille sen, että tehokkuuden 
parantuminen tehostaa kilpailukykyä sekä työstötarkkuus parantaa laatua ja sitä 
kautta kilpailukykyä. Lisäksi järjestelmä huolehtii sen, että oikeat komponentit saa-
vuttavat oikean paikan, jonka myötä asiakkaat ovat tyytyväisiä ja kauppoja syntyy 
lisää. Liiketoiminnan kasvun mahdollistava profiilituotannon kapasiteetti oli kahden 
vastaajan mielestä mahdollisuus tulevaisuudessa. Vastaaja 3 koki, että investointi 
on erittäin kannattava toteutuessaan suunnitelmien mukaan, ja vastaaja 2 mielestä 
takaisinmaksuaika on lyhyt näin suurelle investoinnille, jos linja toimii alle lasken-
nallisen resurssin. Hän mainitsi myös sen, että Lumonilla uskotaan jatkoinvestoin-
teihin profiilituotannossa ja siellä poistetaan järjestelmällisesti pullonkauloja pa-
remman kapasiteetin saavuttamiseksi. 
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6  JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
 
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää investointiprojektin heikkouksia ja vahvuuk-
sia. Mielestäni investointiprojektin analysoinnin tuloksissa näkyy selvästi tutkimuk-
sen alussa asetetut tavoitteet ja haastattelujen tulokset tukevat niitä. 
 
Aikaisemmassa tutkimusosiossa tuotiin esille laatuun liittyviä asioita. Luvussa sa-
nottiin, että laatu tuo tyytyväisyyttä ja rahaa. Lisäksi laadun kehittämisen myötä 
yrityksen kilpailukykyä saadaan parannettua ja markkinaosuutta kasvatettua. Pro-
jektiryhmän haastattelun tuloksista nähtiin, kuinka investointiprojektin vahvuuksiksi 
luettiin laadun parantaminen uuden tuotantolinjan myötä. Vastauksien perusteella 
laadun kehittäminen on yksi Lumonin vahvuuksista. Huomasin myös sen, että Lu-
monilla katse on kiinnitetty tulevaisuuteen, mikä ilmenee siitä, että linjan vahvuuk-
sissa puhuttiin tulevaisuuden tuotemuutoksista. Investointihankkeella on ollut sel-
västikin strategiset näkökulmat.  
 
Aikaisemmin tutkimuksessa mainittiin, että yritys toimii silloin tehokkaasti, jos se 
pystyy toteuttamaan tietyn toiminnon tai prosessin pienemmin kustannuksin, laa-
dukkaammin ja nopeammin kuin kilpailijat. Vastauksissa tuli selvästi esille se seik-
ka, että yksi investointihankkeen merkittävä tekijä on tehokkuuden parantaminen, 
jonka myötä tuotteen läpimenoajat lyhenevät. 
 
Purkaessani vastauksia investointihankkeen heikkouksissa nousi esiin kaksi pää-
teemaa: hankkeen tiukka aikataulu ja työstölinjan toimintahäiriöt mukaan luettuna 
automaatioasteen noustessa esiin tulevat ongelmat. Nämä teemat ovat täysin ai-
heellisia. Vastauksissa tuli esille se, että suunnittelu on syönyt projektin kokonais-
aikataulua, ja ajattelen itse samalla tavalla. Linjan testaukseen varattu aika voi olla 
riittämätön, jos linjan valmistamiseen suunniteltu aikataulu venyy kovin paljon al-
kuperäisestä aikataulusta.  
 
Yhteenvetona investointiprojektin uhkana voidaan pitää toteutumatonta kapasiteet-
tia ja volyymia sekä laitteen toimimattomuutta. Kun kyseessä on näin mittava in-
vestointihanke, on selvää, että työstölinjan tulee saavuttaa toimintatasoltaan sel-
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lainen laatu ja kapasiteettitaso, mitä laitteen toimittaja on luvannut. Lisäksi hank-
keen myöhästyminen aiheuttaa ongelmia pidemmällä tähtäimellä. Jos linja toimite-
taan myöhässä, ylösajo viivästyy ja volyymin noustessa linja ei pysty vastaamaan 
vaadittavaan kapasiteettiin, se on todellinen uhka.   
 
Investointiprojektin mahdollisuudet olivat mielestäni aika hyvin todellisuutta kuvaa-
via. Sain sellaisen käsityksen, että tässä hankkeessa yksi keskeinen seikka on 
tehokkuuden ja laadun parantumisen myötä tuleva kilpailukyvyn parantuminen. 
Lisäksi koin, että linjalla voidaan toteuttaa joustavaa kapasiteettia, josta on mainit-
tu luvussa 2.6. Koen, että Lumonilla uskotaan vahvasti liiketoiminnan kasvamiseen 
ja kasvattamiseen kehittämällä tuotantoa tehokkaammaksi, laadukkaammaksi ja 
nopeammaksi asiakastarpeet huomioon ottaen.  
 
Mielestäni haastateltavien vastaukset koskivat niin profiilintyöstölinjaa itsessään 
kuin myös hieman laajempaakin näkökulmaa. Laajemmalla näkökulmalla tarkoitan 
lähinnä investointihankkeen mahdollisuuksiin liittyviä vastauksia, joissa viitattiin 
markkinoihin ja kilpailuun. Tämä on mielestäni tärkeä näkökulma, koska kyseisten 
investointiprojektien tarkoitus on enemmän tai vähemmän kustannusten ja tehok-
kuuden parantamisen ansiosta saavutettava kilpailuetu.  
 
Teoriaosuudessa käsiteltiin kustannusten ja tehokkuuden parantamista sekä in-
vestointeja. Mielestäni tässä tutkimuksessa teoria ja käytäntö kohtasivat aika hyvin 
ja haastattelujen tuloksia pystyi suoraan vertaamaan teoriaosuudessa mainittuihin 
asioihin. Voidaan todeta, että teoria ja käytäntö keskustelivat työssäni ainakin jos-
sain määrin.  
 
Kun investointiprojektia lähdetään toteuttamaan ja laaditaan projektisuunnitelma, 
riskianalyysin tekeminen on mielestäni erittäin tärkeä osa suunnitelmaa. Tässä 
tutkimuksessa investointihankkeen uhkana koettiin työstölinjan myöhästyminen. 
Kun projektisuunnitelmaa laadittaessa otetaan huomioon myös se seikka, että ai-
kataulut eivät pidä, silloin on ennakolta helpompi varautua kyseiseen uhkaan esi-
merkiksi toteuttamalla hanke silloin, kun tuotannossa on kaikkein hiljaisin aika.  
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Investointihankkeen positiivisia vaikutuksia on tämän tutkimuksen aikana noussut 
esille erittäin paljon. Voisin ajatella, että Lumonilla tulevaisuudessa tuotantotiloilla 
ja tuotantolaitteilla on erittäin hyvä kapasiteetti ja henkilöstö on ammattitaitoista, 
joten tulevaisuus näyttää hyvin valoisalta.  
 
Opinnäytetyön tekeminen antoi minulle paljon, ja se kasvatti minua myös henki-
sesti. Koen että tämän työn tekemisen kautta opin entistä enemmän ymmärtä-
mään tuotannosta. Opin myös sen, että tehokkuuden parantamisella sekä kustan-
nusten alentamisella voidaan saavuttaa sekä merkittäviä taloudellisia että tuotan-
nollisia etuja yrityksissä. 
 
Tämä tutkimus antoi idean jatkotutkimukseen. Hankkeen onnistumista voisi analy-
soida kokonaisuudessaan vuoden päästä ja tuloksista tehdä yhteenveto, kuinka 
hanke on onnistunut. 
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